
工事変更契約の内容 2020E5-016

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年7月6日・変更契約日

東神戸地区（本庄西）防潮施設補強工事

神戸市東灘区青木１丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和2年12月29日から令和3年7月9日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

24,068,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-1,012,000円変更額

23,056,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区櫨谷町長谷字光松谷７－１１

スミタ

代表 住田 宇市

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


