

## 兵庫（和田宮通他）配水管取替工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市水道局
- ・場 所 神戸市兵庫区和田宮通 3 丁目他
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和2年8月22日から令和3年7月15日まで

## ◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和3年7月9日
- ・契約金額（税込） 変更前 167,627,900円  
変更額 -13,913,900円  
変更後 153,714,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市兵庫区松原通 1 丁目 1 番 1 2 号  
（株）村田建設  
代表取締役 村田 充

## ◆備 考