
工事変更契約の内容 2020B1-011

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年7月9日・変更契約日

布施畑排水管理施設放流水槽等改修工事

神戸市西区伊川谷町布施畑（布施畑環境センター内）・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年3月30日から令和4年2月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

99,000,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

642,400円変更額

99,642,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区平和台町３丁目３－１０

協同建設（株）

代表取締役 前野 敬一

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


