
 

 

 

設計変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 

 

有馬口トンネル付帯道路築造工事 

 

設計変更後の工事概要 

 舗装工 坑内：L=639m 起点側明かり部：L=74.1m 

 排水構造物工 坑内：L＝1256m 起点側明かり部：L=155m  

終点側明かり部：L＝9m 

 付帯工 一式  仮設工 一式 

 配電設備工 一式  機械設備工 一式 

〈設計変更の理由〉 

１．排水構造物工（終点側明かり部）の追加について 

有馬口トンネル終点側にて、大雨時に既設側溝から越水が発生したことから、 

水路の整備を行う必要が生じた。よって、排水構造物工および仮設工（交通管理工）

が増額となる。 

 

２．配電設備工について 

  トンネル設備工事（神戸市道路公社）との協議の結果、配管工の一部変更が発生し

たことにより、配電設備工が増額となる。 

 

３．機械設備工について 

  現地測量及びトンネル設備工事（神戸市道路公社）との協議の結果、配管工の一部

変更および保温工の仕様変更が生じたため、機械設備工が増額となる。 

 

４．その他工種数量の増減は現地精査及び数量の結果による。 

 

 

 

 


