
神戸市

単価の追加

ガードレール用基礎ブロック、暗渠排水管設置工

金蓋取付ブロック、電力用桝蓋、地上設置機器台座、電線共同溝桝蓋設置

スツール設置手間、ガードレール部材撤去工、防護柵撤去工

当初契約では対応できない工種が発生したため、別紙単価表のとおり単価を追加する。

　ガードレール用基礎ブロック
　暗渠排水管設置工
　暗渠排水管設置工
　暗渠排水管設置工
　金蓋取付ブロックI-100（φ880穴）
　蓋版ブロックI-100（H=200）
　電力用桝蓋φ870
　電力用桝蓋φ870化粧用
　地上設置機器台座
　電線共同溝桝蓋設置Ａ
　スツール設置手間
　ガードレール部材撤去工
　防護柵撤去工Ａ

（公表様式第6号）

契約変更理由書(第４回変更）

契約変更後の工事概要

契約変更の理由

工事名 令和３年度街路築造単価契約工事

工種 変更理由

上沢地区のCCB工事において必要となるため

塩屋丸山線の整備工事において必要となるため

東灘山手の整備工事において必要となるため

東山菊水線の整備工事において必要となるため
駒ヶ林の細街路整備工事において必要となるた
め


