
工事変更契約の内容 2020D1-228

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年7月8日・変更契約日

垂水妙法寺線（禅昌寺）道路拡幅工事（その５）

須磨区妙法寺字宮ノ下・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年4月1日から令和3年7月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

22,000,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

268,400円変更額

22,268,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区平和台町３丁目３－１０

協同建設（株）

代表取締役 前野 敬一

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


