
契約変更理由書 

神戸市 

 

 

 

工  事  名 

 

須磨地区海岸整備照明設備工事その５ 

 

 契約変更後の工事概要 

（設計変更） 

・照明器具及び配線の追加変更 １式 

・照明器具支持部固定の追加変更 １式 

  

 

 

 

 

 

 契約変更の理由  

（設計変更） 

・⼟⽊⼯事施⼯範囲変更による照明器具及び配線の追加変更 １式。 

・現地詳細調査の結果、基礎部容積(深さ)が増⼤のため⽀持部固定が必要となり追加変更１式。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(公表様式第６号) 


