
工事変更契約の内容 2020D1-161

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年7月5日・変更契約日

丹生橋補修工事

神戸市北区山田町衝原・場 所

ＰＣ・工 種

・内 容

令和2年12月15日から令和3年7月9日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

47,857,150円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

5,607,250円変更額

53,464,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区伊川谷町有瀬１４－３８－１０１

（株）アド

代表取締役 森山 雅大

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


