
工事変更契約の内容 2020D4-021

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年7月7日・変更契約日

住吉台公園法面防災対策工事

神戸市東灘区住吉台・場 所

法面・工 種

・内 容

令和2年11月6日から令和3年7月9日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

36,781,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

11,000円変更額

36,792,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区青木５丁目１番８号

日本ロード・メンテナンス（株）

代表取締役 亀田 慎司

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


