
工事変更契約の内容 2020E5-015

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年7月27日・変更契約日

東神戸地区（深江浜町）防潮施設補強工事（その２）

神戸市東灘区深江浜町・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和2年12月29日から令和3年8月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

138,435,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

31,887,900円変更額

170,322,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区南多聞台３－６－２７

（株）神盟

代表取締役 北川 久晃

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


