
工事変更契約の内容 2020D1-154

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年7月30日・変更契約日

令和２年度北管内（北部）道路照明柱建替工事

神戸市 北区・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和2年12月12日から令和3年8月8日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

37,483,600円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-60,500円変更額

37,423,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区丸山町３丁目５番１２号

（有）北村電気工業

代表取締役 北村 宏樹

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


