
工事変更契約の内容 2020A4-079

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年7月13日・変更契約日

本庁舎１号館議会棟扉監視設備改修他工事

神戸市中央区加納町６丁目５－１・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和3年2月6日から令和3年7月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

55,972,400円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,199,000円変更額

57,171,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区東山町１－１１－２

（株）カデックス

代表取締役 河野 貴司

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


