
工事変更契約の内容 2020A1-008

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年7月30日・変更契約日

高羽広場整備工事

神戸市灘区高羽町２丁目・場 所

造園一般・工 種

・内 容

令和3年1月30日から令和3年7月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

28,258,780円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-880,880円変更額

27,377,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区池上３丁目１－５－８０４

（株）緑創

代表取締役 常岡 正樹

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


