
工事変更契約の内容 2020D1-104

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年7月26日・変更契約日

池尻橋架替工事

神戸市西区伊川谷町布施畑・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和2年10月17日から令和3年7月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

66,355,300円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,562,000円変更額

67,917,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区高徳町４丁目１番１４号

山崎建設（株）

代表取締役 山崎 鉄兵

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


