
工事変更契約の内容 2021C2-001

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年7月28日・変更契約日

令和３年度 街路築造単価契約工事

神戸市全域・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

2,936,790円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

4,560,301円変更額

7,497,091円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区中道通５－１－１０

（株）松建

代表取締役 松田 博子

（第４回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


