
工事変更契約の内容 2020C6-007

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年7月26日・変更契約日

垂水処理場本場２系最初沈殿池他防食被覆改修工事（その１）

神戸市垂水区平磯１丁目１－６５・場 所

防水・工 種

・内 容

令和2年11月26日から令和3年7月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

79,051,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-3,599,200円変更額

75,452,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区芦原通６－２－１１

（株）ミウラ工業

代表取締役 三浦 武雄

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


