
工事変更契約の内容 2020N1-081

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市水道局

令和3年7月15日・変更契約日

ひよどり台特２高区配水池応急給水拠点再整備工事

神戸市北区ひよどり台５丁目他・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和2年11月19日から令和3年7月20日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

13,581,590円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

3,651,010円変更額

17,232,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区京地４丁目１８番地の１２

（株）大野

代表取締役 西村 崇

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


