
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工事名 東神戸地区（本庄西）防潮施設補強工事 

工事概要 

（変更前） 

胸壁設置工事 L＝40．38ｍ 

胸壁嵩上げ工事 L＝150.00ｍ 

（変更後） 

胸壁設置工事 L＝40．38ｍ 

胸壁嵩上げ工事 L＝146．89ｍ 

設計変更の理由 

当初、撤去を想定していた漂流物や樹木等が、想定よりも作業量が減少したことによ

り、減額となったため、設計変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


