
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

 

業 務 名 
令和２年度北管内（北部）道路照明柱建替工事 

 

変更前             

 道路照明柱建替 39基 

 

変更後 

 道路照明柱建替 39基 

 

 

 

設計変更の理由 

 

①現地調査及び地元調整により、照明柱の構造を変更する必要が生じたため、照

明柱復旧工を変更とする。 

 

②その他数量の増減は現地精査による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


