
工事変更契約の内容 2020B2-002

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年7月8日・変更契約日

垂水漁港岸壁耐震補強工事（その５）

神戸市垂水区平磯３丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和2年8月4日から令和3年10月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

231,000,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-13,558,600円変更額

217,441,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区平野町常本１－５７

港建設（株）

代表取締役 米田 一平

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


