
工事変更契約の内容 2020A2-065

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年7月13日・変更契約日

六甲山牧場牛舎新築工事

神戸市灘区六甲山町中一里山1-1・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和2年9月25日から令和3年7月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

122,941,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,874,300円変更額

125,815,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区名谷町２３０番地の６

（株）中田工務店

代表取締役 中田 義成

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


