

兵庫南 1 4 9 号線歩道改良工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市兵庫区和田宮通 2 ～ 3 丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和2年12月17日から令和3年7月9日まで

◆変更契約の概要（第 2 回変更）

- ・変更契約日 令和3年7月7日
- ・契約金額（税込） 変更前 76,098,000円
変更額 7,064,200円
変更後 83,162,200円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区泉台 3 - 3 - 1 2
(株) 西原組
代表取締役 西原 剛

◆備 考