
工事変更契約の内容 2020D1-152

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年7月26日・変更契約日

垂水妙法寺線（禅昌寺）道路拡幅工事その３

神戸市須磨区明神町５丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和2年12月12日から令和3年8月6日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

33,364,100円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-278,300円変更額

33,085,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区有野中町２－１７－１０

（株）ＫＳＫ

代表取締役 竹内 浩太郎

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


