
 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

 

工事名 西脇地域福祉センター屋根・外壁他改修工事 

 

契約変更内容 

 

１ 外壁改修工事数量の増 

 

２ 玄関ポーチ手すり改修の伴う樹脂注入取り止め 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

契約変更理由 

 

 １ 外壁調査の結果、数量の増が発生したため。 

 

２ 現場詳細調査の結果、手すり周辺にタイルの浮きが無かったため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

  
      

      


