

垂水処理場本場 2 系最初沈殿池他防食被覆改修工事（その 1）

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市垂水区平磯 1 丁目 1 - 6 5
- ・工 種 防水
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和2年11月26日から令和3年7月31日まで

◆変更契約の概要（第 2 回変更）

- ・変更契約日 令和3年7月26日
- ・契約金額（税込） 変更前 79,051,500円
変更額 -3,599,200円
変更後 75,452,300円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区芦原通 6 - 2 - 1 1
(株) ミウラ工業
代表取締役 三浦 武雄

◆備 考