

(仮称) 新日吉住宅建設工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市長田区日吉町 3 丁目
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 平成31年2月19日から令和4年6月30日まで

◆変更契約の概要 (第 2 回変更)

- ・変更契約日 令和3年7月9日
- ・契約金額 (税込) 変更前 968, 817, 200円
変更額 5, 437, 300円
変更後 974, 254, 500円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区舞子坂 3 - 1 7 - 2
春名建設 (株)
代表取締役 芝本 和彦

◆備 考