
工事変更契約の内容 2020N1-057

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市水道局

令和3年7月9日・変更契約日

兵庫（和田宮通他）配水管取替工事

神戸市兵庫区和田宮通３丁目他・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和2年8月22日から令和3年7月15日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

167,627,900円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-13,913,900円変更額

153,714,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区松原通１丁目１番１２号

（株）村田建設

代表取締役 村田 充

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


