
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 兵庫区総合庁舎・消防署建設他工事（建築） 設計変更第１１回目 

契約変更後の工事概要 

（1）内装及び作り付け什器等の仕様変更 

（2）屋上緑化等の仕様変更 

（3）登はん訓練棟の仕様変更 

契約変更の理由 

（１）施設管理者との協議の結果、内装及び作り付け什器等について見直しを行う必要が生

じたため。 

（２）施設管理者との協議の結果、屋上の使用方法について見直し、仕様変更する必要が生

じたため。 

（３）施設管理者との協議の結果、登はん訓練棟のホースリフターについて見直しを行う必

要が生じたため。 

（公表様式第 6 号） 


