
工事変更契約の内容 2020A2-153

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年7月15日・変更契約日

玉津処理場車路屋上防水改修工事

神戸市西区森友１丁目26・場 所

防水・工 種

・内 容

令和3年3月20日から令和3年7月20日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

34,386,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

3,190,000円変更額

37,576,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区東尻池町３丁目４－１７

（株）丸強建設工業

代表取締役 岡田 徹

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


