
工事変更契約の内容 2020E5-005

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年7月15日・変更契約日

ポートアイランドＨバース防波壁設置工事

神戸市中央区港島8丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和2年11月27日から令和3年8月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

111,747,900円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

44,797,500円変更額

156,545,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区櫨谷町長谷７５

（株）住田建設

代表取締役 住田 浩一

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


