
契約変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 布施畑排水管理施設放流水槽等改修工事 

 契約変更後の工事概要 

 

放流水槽整備       １基 

プレキャストボックス水路 L=118ｍ 

場内舗装         A=3400ｍ２ 

 契約変更の理由 

 
「令和３年３月公共工事設計労務単価の適用に係る特例措置について」 

（令和３年２月２２日付行財政局契約監理課長事務連絡） 

に基づき、令和３年度3月度設計単価に変更する。 

（公表様式第６号） 


