

## ポートアイランドHバース防波壁設置工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区港島8丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和2年11月27日から令和3年8月31日まで

## ◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和3年7月15日
- ・契約金額（税込）

変更前	111,747,900円
変更額	44,797,500円
変更後	156,545,400円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市西区櫛谷町長谷75  
(株)住田建設  
代表取締役 住田 浩一

## ◆備 考