
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名  

 

 

兵庫区総合庁舎・消防署建設電気設備工事 

契約変更後の工事概要 

 

1. 債務負担行為に係る支払限度額及び出来高予定額の変更 

 

契約変更の理由 

 

１． 各年度の予算措置状況による 

 

（公表様式第 6号） 


