
工事変更契約の内容 2020N1-038

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市水道局

令和3年7月8日・変更契約日

中央（東雲通他）配水管取替工事

神戸市中央区東雲通1丁目他・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和2年6月26日から令和3年7月13日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

184,668,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

8,932,000円変更額

193,600,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区東雲通１丁目３番１７号

（株）吉田組

代表取締役 吉田 浩三

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


