
契 約 変 更 理 由 書 
神戸市 

工 事 名 本庁舎 1 号館議会棟扉監視設備改修他工事 

■契約変更の工事概要 

（第２回目） 

１） 警報ブザー、切替ランプ及び周辺機器の追加 

２） 上記追加に伴うシステム変更及び配線の追加 

３） 工期の延長 令和３年７月３０日まで １４日間の延長 

４） 工期延長による共通費の変更 

 

■契約変更の理由 

 

１） 現地設備異常の際のブザーについて、所管課である市会事務局及び庁舎管理部門の庁舎課と

の検討の中で、ブザー仕様変更及び切替ランプの追加依頼があり、検討の結果、庁舎防犯管

理上適切な設備であるとの判断に至ったため。 

 

２） 上記追加作業について機器納期等に時間を要するため、工期を 14 日間延長する。 

 

 

（公表様式第６号） 


