
契約変更理由書 

神戸市  

工 事 名  高羽広場整備工事 

契約変更後の工事概要 

造成工：1式、擁壁工：1式、施設土工：1式、植栽工：1 式、設備工：1 式 

舗装工：1式、区画線工：1式、運搬処理工：1式、仮設工：1式 

 

(設計変更の理由) 

・現地の交通状況を勘案し、交通誘導警備員の配置を検討した結果、交通誘導警備員Ｂが減工と

なる。 

・側溝工において現地を掘削したところ、地盤の浅い箇所に地中障害物(Ｈ鋼)が残置されており、

構造変更(Ｕ型側溝工(プレキャスト)-1⇒皿型ブロック工)が必要となったため減工となる。 

・フェンス基礎(重力式)の施工のため現地を掘削したところ、地盤が軟弱である可能性があった

ため、地盤の簡易支持力試験を追加した事により増工となる。 

・その他、現地精査の結果により、数量の増減が生じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


