

## 兵庫区総合庁舎・消防署建設他工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市兵庫区荒田町1丁目3番の一部, 3番5の一部, 3番7の一部
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 平成29年2月24日から令和3年7月13日まで

## ◆変更契約の概要（第11回変更）

- ・変更契約日 令和3年7月8日
- ・契約金額（税込） 変更前 5,006,375,520円  
変更額 36,863,200円  
変更後 5,043,238,720円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市東灘区御影中町2丁目1番8号  
柄谷・寄神特定建設工事共同企業体  
代表者 (株)柄谷工務店 神戸支店  
支店長 坂井 豊

## ◆備 考