
工事変更契約の内容 2019A3-083

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年7月29日・変更契約日

魚崎西住宅耐震改修工事

神戸市東灘区魚崎西町４丁目３番，５番，11番・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和2年6月25日から令和3年7月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

638,547,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

10,587,500円変更額

649,135,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区港島中町７－４－３

（株）明和工務店

代表取締役社長 松本 章

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


