
工事変更契約の内容 2021C5-001

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年7月28日・変更契約日

今津１号雨水幹線築造他工事

神戸市西区玉津町今津・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年4月20日から令和4年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

126,717,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

953,700円変更額

127,671,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区平野町常本１－５９

（株）合同建設

代表取締役 福永 裕治

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


