
工事変更契約の内容 2020N1-015

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市水道局

令和3年7月30日・変更契約日

長田（寺池町2丁目他）配水管取替工事

神戸市長田区寺池町2丁目、片山町1～4丁目他・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和2年6月5日から令和3年7月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

139,755,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

24,569,600円変更額

164,324,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区竜が岡２丁目７－４

茂富建設（株）

代表取締役 坂平 茂夫

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


