
契約変更内容

① 外壁改修工事及び屋上防水改修工事の精算

② 塗装改修工事の玄関扉塗装の減工

③ その他、軽微な仕様・寸法等の変更

契約変更理由

①

② 作業時の入居者立会いが出来ず、玄関扉の住戸内塗装が減工となったため。

③

外壁及び屋上防水の詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生した

現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、
利便性、耐久性等が向上するため

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名 大開住宅外壁改修他工事


