
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 妙法寺地区他汚水管改良工事 

契約変更後の工事概要 

・管きょ更生工           φ200mm L＝ 107.50m 

                  φ250mm L＝1,026.70m               

・管きょ工（開削）            φ150mm L= 4.18m 

φ200mm L=29.08m 

φ250mm L= 2.45m 

・マンホール工                       １式 

・取付管およびます工                             １式 

・付帯工                          １式 

      ・仮設工                          １式 

契約変更の理由 

  

 １．管きょ更生工の減工 

    事前調査の結果、監視措置となる取付管及びますが当初より多くなったため、取

取付管更生工が減工となる。 

  

２．取付管及びます工の減工 

    事前調査の結果、布設替が必要となる部分が当初より減ったため、減工となる。 

 

 ３．管きょ内調査工の増工 

  事前調査の結果、前処理必要箇所が当初より多くなったため、前処理工が増工と

なる。 

 

 ４．仮設工の増工 

    関係機関との協議の結果、施工に必要な交通誘導警備員が当初より多くなったた

め、増工となる。   

 

５．その他工種数量の増減は事前調査及び現地精査の結果による。 

 

（公表様式第６号） 


