
工事変更契約の内容 2019E5-017

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年7月5日・変更契約日

西神戸地区（遠矢浜）防潮施設補強工事

神戸市兵庫区遠矢浜町・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和2年3月4日から令和3年7月9日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

35,072,400円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

7,729,700円変更額

42,802,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区朝谷町２８番地の５

（株）メイテク

代表取締役 曽我 弘

（第５回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


