
工事変更契約の内容 2020D1-153

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年7月30日・変更契約日

令和２年度北管内（南部）道路照明柱建替工事

神戸市 北区・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和2年12月19日から令和3年8月8日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

18,172,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,314,500円変更額

19,486,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区伊川谷町前開１３３１－１

（有）三研電気工業

代表取締役 森本 朋章

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


