
契約変更理由書 

 

神戸市 

 工  事  名 垂水妙法寺線（禅昌寺）道路拡幅工事その５ 

 変更後の工事概要 

 土    工  一 式       コンクリートブロック積工 186m2 

 排水構造物工  一 式               

 契約変更の理由 

① 本工事のコンクリートブロック積工について、既存構造物や法面との擦り付けを行うため、

植生土のう工及び隔壁工が増工となる。 

 

 ② その他、現地精査により数量の変更が生じる。 

 

 

（公表様式第６号） 


