
契 約変更 理由 書 

神戸市 

工 事 名 垂水処理場 本場 1－1最終沈殿池汚泥かき寄せ機機械設備工事 

契約変更後の工事概要 

既定のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

契約変更の理由 

予算の都合による各会計年度の支払限度額、出来高予定額の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


