
工事変更契約の内容 2020C4-018

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年7月27日・変更契約日

妙法寺地区他汚水管改良工事

神戸市須磨区妙法寺 他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和2年7月8日から令和3年7月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

198,198,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-2,879,800円変更額

195,318,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区白川台３－６０－５

（株）永川組建設

代表取締役 永川 智康

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


