
設計変更理由書 

神戸市 

工 事 名 多聞台地区歩道段差解消工事その 3 

契約変更後の工事概要 
施工箇所：６箇所 

道路土工：一式 

排水構造物工：一式 

舗装工：一式 

 

 

構造物撤去工一式 

区画線工：L=5ｍ 

設計変更の理由 

 

（１）車道舗装工について 
 ・施工箇所（２）（３）において、車道部に既設ガス管があり、ガス管移設工事 
  が予定されていた。担当者と協議の結果、ガス管移設工事の中で車道を復旧 

することとなり、本工事では車道部、車道影響部に関して路盤工のみの施工 
となったため、減額となる。 

  
 ・施工箇所（４）（５）において、現地精査の結果、当初予定していた舗装範囲 
  では擦り付け勾配が急となるため、舗装範囲を広げる必要があり増額となる。 

 
（２）現地精査の結果、その他の数量に変更が応じる。 

 

※ 原議用、経理課用の２部作成すること 


