

魚崎西住宅耐震改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区魚崎西町4丁目3番, 5番, 11番
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和2年6月25日から令和3年7月30日まで

◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和3年7月29日
- ・契約金額（税込） 変更前 638,547,800円
変更額 10,587,500円
変更後 649,135,300円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区港島中町7-4-3
(株)明和工務店
代表取締役社長 松本 章

◆備 考