

六甲山牧場牛舎新築工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市灘区六甲山町中一里山1-1
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和2年9月25日から令和3年7月30日まで

◆変更契約の概要（第3回変更）

- ・変更契約日 令和3年7月13日
- ・契約金額（税込） 変更前 122,941,500円
変更額 2,874,300円
変更後 125,815,800円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区名谷町230番地の6
（株）中田工務店
代表取締役 中田 義成

◆備 考